



ОБЩИНА СИМИТЛИ

П.к. 2730, гр. Симитли, ул. "Христо Ботев" № 27

Телефон 0748/72138, 72157, факс 0748/7223

електронна поща: simitly@mail.bg

ПРОТОКОЛ

№ 1

Днес: 09.07.2020 г. комисия назначена със Заповед № 269/09.07.2020 г. на Кмета на община Симитли, в състав:

Председател: Надежда (чл. 2 ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 ЗОП) Илиева – Младши експерт „АПИО“ при Общинска администрация – гр. Симитли.

Членове:

1. инж. Венцислав(чл. 2 ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 ЗОП) Методиев – Директор дирекция „СУСКЕЕП“ при Общинска администрация – гр. Симитли
2. Ивайло (чл. 2 ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 ЗОП) Гиздов – Ст. специалист „Незаконно строителство и инвеститорски контрол“ при ОбС - Симитли

се събра в 11.00 часа за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в обществена поръчка с предмет: "Основен и текущ ремонт, реконструкция и свързаното с тях благоустрояване на общинските пътища и улици, тротоари, алеи и настилки на територията на община Симитли" , открита с Решение № 204 от 04.06.2020 г. на Кмета на Община Симитли, с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00895-2020-0005. За секретар на заседанието бе определена Ивайло Гиздов.

Комисията се убеди, че са налице всички условия за протичане на заседанието.

При започване работата на комисията в заседателната зала на община Симитли присъстваха само членовете на комисията.

Председателя на комисията представи на комисията приемо-предавателен протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и подадените оферти, видно от който в определения в обявлението срок е подадена една оферта, както следва:

1. „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД, с адрес: гр. София - 1407, ул. „Сребърна“ № 22, бизнес сграда „Силвър“, ет. 3, оферта вх. № 53-00-184/08.07.2020 г., получена в 16.40 ч.

След обявяване на участниците в процедурата, всички членове на комисията подписаха декларация по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП.

Комисията констатира, че офертата е представена в указания от Възложителя срок и съобразно изискванията на ЗОП и ППЗОП. Представени са в

запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. Върху плика, всеки участник е посочил необходимата информация, изискуема от Възложителя.

Комисията пристъпи към отваряне офертата на участника:

„НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД

Комисията отвори опаковката на участника и оповести нейното съдържание. *Офертата съдържа:* Основен плик, в който са поставени документите за участие, както и отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

Съобразно изискванията на закона тримата членове на комисията подписаха плика с надпис "Предлагани ценови параметри", както и техническото предложение.

След извършване на гореописаните действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължи работа като пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на участниците.

„НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД

За офертата на участника бе установено, че е налице съответствие с предварително обявените условия, като констатира, че всички изискуеми от Закона за обществени поръчки, Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и от Възложителя документи са представени от участника и съответстват напълно на нормативните изисквания и изискванията на Възложителя. За участника е налице съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

На заседание, проведено на 24.07.2020 г., комисията извърши действия по разглеждане и оценяване на допуснатата оферта по параметрите от техническото предложение /показателите за оценка различни от цената/.

Съгласно предварително одобрената методика, настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „Оптимално съотношение качество/цена”, по смисъла на чл. 70, ал. 2, т.3 от ЗОП.

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

$$КО = П1 + П2,$$

където:

П1 - управление на критични точки, максимален брой точки - 50 точки;

П2 - предложена цена - максимален брой точки - 50 точки.

Максимална комплексна оценка КО = 100 точки

Показатели за оценка на предложенията и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка:

I. УПРАВЛЕНИЕ НА КРИТИЧНИ ТОЧКИ (П1)

Оценката по показателя „Управление на критични точки” (П1) се формира се формира на базата на предложените от всеки участник мерки за управление на критичните точки, идентифицирани от възложителя.

За всяка една от дефинираните критични точки трябва да са разгледани: аспекти на проявление и степен на влияние върху изпълнението на договора; мерки за недопускане/ предотвратяване настъпването ѝ и мерки за преодоляване на последиците при настъпването ѝ.

Идентифицираните от възложителя рискови критични точки с висока степен на възможност за поява, които участниците трябва да разгледат са:

1. Неблагоприятни метеорологични условия;
2. Закъснение за окончателното приключване и предаване на обекта;
3. Дефекти и лошо качество на изпълнените строително-монтажни работи;
4. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на договора;

показател П1 „Управление на критични точки”	Максимален брой точки 50
--	-----------------------------

<p>По отношение предложената от участника разработка за 10 „Управление на критичните точки” е установено следното:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разгледани са аспекти на проявление на всяка една критична точка и степента ѝ на влияние върху изпълнението на договора, но е пропуснат същностен, основен аспект на проявление на повече от една от критичните точки. - Предложени са мерки за управление на посочените „критични точки”, но комисията констатира, че същите реално не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им, по отношение на повече от една от критичните точки. <p><i>Забележка: за да се приеме, че офертата на участника</i></p>	
<p>По отношение предложената от участника разработка за 30 „Управление на критичните точки” е установено следното:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разгледани са аспекти на проявление на всяка една критична точка и степента ѝ на влияние върху изпълнението на договора, но е пропуснат същностен, основен аспект на проявление на една от критичните точки. - Предложени са мерки за управление на посочените „критични точки”, но комисията констатира, че същите реално не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им, по отношение на една от критичните точки. <p><i>Забележка: за да се приеме, че офертата на участника</i></p>	
<p>По отношение предложената от участника разработка за 50 „Управление на критичните точки” е установено следното:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разгледани са всички основни аспекти на проявление на всяка една критична точка, както и степента ѝ на влияние върху изпълнението на договора. - Предложени са ефективни и адекватни мерки за управление на посочените „критични точки”, като всяка една от „критичните точки” е съпроводена с предложени от участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването ѝ и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпването ѝ. 	

За нуждите на подпоказателя възложителя пояснява следните понятия:

„Ефективен” в най-общия смисъл показва отношението на постигнатия резултат спрямо поставената цел. Ефективността е свързана с целесъобразността на действията.

„Адекватен” - напълно съответстващ, отговарящ на нуждите и очакванията.

„Същностен, основен аспект на проявление” означава аспект на проявление на критичната точка, който е пряко свързан с предмета на конкретната обществена поръчка и неговото наличие би поставило под въпрос срочното, качествено и законосъобразно изпълнение на договора.

II. ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА (П2)

П2 - е показател, отразяващ тежестта на общия сбор на предложените единични цени в съответната оферта.

- За нуждите на настоящата методика максималната стойност на П2 е 50 точки, като се оценява сбора от предложените единични цени; Общия сбор на предложените единични цени служи само и единствено за определяне на оценката на участниците по показателя.
- Максимален брой точки - 50, получава офертата с предложен най-малък общ сбор на единичните цени;
- Точките на останалите кандидати се определят в съотношение към най-малкия общ сбор на единичните цени по следната формула:

$$П2 = (Ц_{\min} / Ц_i) \times 50,$$

Където:

$Ц_{\min}$ - представлява предложениния най-малък общ сбор на единичните цени

$Ц_i$ - представлява сбора на единичните цени, предложен от съответния участник

ВАЖНО!

Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени. При констатиране технически грешки, включително и аритметични такива, участникът се отстранява от участие в процедурата.

Комплексната оценка **КО** на всяка Оферта се изчислява от Комисията за разглеждане, оценка и класиране на Офертите с точност до втория знак след десетичната запетая. Дробни числа, които могат да се получат при прилагане на формулата за изчисляване на Комплексната оценка **КО**, се закръглят към втория знак след десетичната запетая.

Резултати от разглеждането и оценяването на техническото предложение на участника:

„НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД

Техническото предложение на участника е изготвено по образец.

Срок за изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка за всеки конкретно възложен обект, както следва:

до 20 кв.м.:	4/четири/календарни дни /не повече от 5 календарни дни/
над 20 кв.м до 50 кв.м.:	9/девет/ календарни дни /не повече от 10 календарни дни/
над 50 кв.м. до 100 кв.м.:	14/четиринадесет/ календарни дни /не повече от 15 календарни дни/
над 100 кв.м.:	19 /деветнадесет/ календарни дни /не повече от 20 календарни дни

След като се запозна с техническото предложение на участника, комисията приема, че същото отговаря на изискванията на възложителя и не са налице основания за отстраняването му от процедурата. Същото отговаря на минимално поставените изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:

По отношение на управление на критичните точки, Участникът е констатирал, че ще ги анализира, което ще включва идентифициране, аспект на проявление, оценка на вероятността от настъпване и степента на влияние върху изпълнението на обществената поръчка. Критичната точка ще се изчислява по формула-произведението на вероятност и тежест. Посочени са скалите, на базата на които ще се изчисляват трите величини. Приложени са таблици с: вероятност от настъпване- вероятност, описание и оценка; степен на влияние/тежест на вредата/- посочени са степен на влияние, описание на последиците и оценка; ниво на критичност- посочена е формула и оценка на нивото на критичност. Посочени са начините за управление на критичните точки, които не се изключват взаимно, а ще се приемат заедно, когато се налага:

- недопускане- промяна на организацията така, че настъпването да бъде предотвратено;
- преодоляване/ограничаване на последиците- ако настъпването не може да бъде избегнато, приемлива алтернатива е да бъде ограничено чрез мерки, които ще сведат щетите до минимум;
- приемане- при липса на възможност за предприемане на мерки, последициите следва да бъдат осъзнати и приети;

- прехвърляне/споделяне- изнасяне на последствията към външна организация /например застраховане на дейности, продукти или финансови рискове/.

Идентифицираните рискови критични точки с висока степен на възможност за поява са:

1. Неблагоприятни метеорологични условия – приложена е таблица с идентифициране на критичната точка, описани аспекти на проявление, вероятност за възникване, тежест на вредата, ниво на критичност. Участникът е описал възможните причини (значителни количества и интензивност валежи, високи летни температури, ниски зимни температури, снегонавявания и залежавания), както и мерки за недопускане и/или предотвратяване на настъпването. В случай на настъпване начините за преодоляване на последиците: ще предприеме комплекс от мерки в съответствие с нормативните документи за здравословни и безопасни условия на труд и др. Участникът ще предприеме мерки за запазване качеството на строителството: при валежи (ще изпълни отводняване на строителните площадки и участъци; ще покрива с платнища материалите, както по време на транспортирането им, така и при съхранението им на мястото на строежите и др.); при високи летни температури; при ниски температури; при снегонавявания и залежавания.

2. Закъснение за окончателното приключване и предаване на обекта - приложена е таблица с идентифициране на критичната точка, описани аспекти на проявление, вероятност за възникване, тежест на вредата, ниво на критичност. Участникът е описал възможните причини (преустановяване на работа по нареждане на контролните органи по причини, независещи от Изпълнителя; непълна или липсваща изходна документация или данни за конкретните обекти при поява на неидентифицирани подземни проводни и др.), както и мерки за недопускане и/или предотвратяване на настъпването. В случай на настъпване начините за преодоляване на последиците: ще предприеме комплекс от мерки в случай на преустановяване на работата от контролните органи по причини, независещи от Изпълнителя, ще уведоми писмено представителите на Възложителя и ще поиска съдействие за спешно отстраняване на причините за преустановяване на дейностите, ще актуализира строителния график за конкретната задача или обект и др.

3. Дефекти и лошо качество на изпълнените строително-монтажни работи - приложена е таблица с идентифициране на критичната точка, описани аспекти на проявление, вероятност за възникване, тежест на вредата, ниво на критичност. Участникът е описал възможните причини (непознаване изискванията при възлагане на задачите на Възложителя, Договора, нормативните документи и техническите спецификации; пропуски във входящия и текущия контрол на строителството, както и на крайния продукт от Възложителя; неспазване на изискванията за транспортиране и влагане на материалите и технологиите за изпълнение на строително-монтажните и строително-ремонтните работи), както и мерки за недопускане и/или предотвратяване на настъпването. В случай на настъпване начините за преодоляване на последиците: писмено уведомяване на Възложителя при констатиране на дефекти или некачествено изпълнение, анализиране на проблема и идентифициране причините за лошото качество на изпълнение, вземане на решения за ефективен начин на отстраняване на некачествено изпълнение и др.

4. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на договора - приложена е таблица с идентифициране на критичната точка, описани аспекти на проявление, вероятност за възникване, тежест на вредата, ниво на критичност. Участникът е описал възможните причини (липсваща или недостатъчна информация, касаеща изпълнението на поръчката; лоша организация за кореспондираните действия на всички участници в строителния процес; недобросъвестно изпълнение на задълженията на лицата, определени за комуникация и съдействие; незаинтересованост и липса на сътрудничество между участниците при изпълнение на договора), както и мерки за недопускане и/или предотвратяване на настъпването. В случай на настъпване мерките за преодоляване на последиците от настъпване: анализ на проблемите, породени от липса на съдействие или информация и спешно разглеждане на работни срещи с всички участници в строителния процес; писмено уведомяване на Възложителя при проблеми от този род с предложение за решения, документирани на взетите решения със срок и отговорници с цел контрол на изпълнението на решенията и др.

Участникът е посочил етапите за изпълнение на поръчката: инициране и планиране; изпълнение- включващо подготвителни работи и временно строителство и основно строителство; контролиране; приключване и демобилизация.

1. Етап 1 – инициране и планиране- започва с подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка и продължава до започване на строителните дейности. Описани са дейностите планиране и дефиниране на обхвата на договора, дефиниране на задачите, планиране на ресурсите, планиране управлението на риска, планиране на качеството, планиране на доставките и разработване на план за управление на доставките, инициране и планиране на мероприятия по ЗБУТ.

2. Етап 2 – описани са дейностите по подготвителните работи и временното строителство. Основното строителство обхваща следните дейности: изкърпване асфалтобетонена настилка с различна плътна смес с дебелина; фрезозане стара асфалтова настилка, машинно полагане на плътна асфалтова смес и др.

3. Етап 3 – контролиране: отчитане на изпълнението и интегриран контрол на промените.

4. Етап 4- приключване и демобилизация. Описани са отделните дейности: изготвяне на ексекүтивна документация на обектите поотделно, съгласно конкретните възлагания на Възложителя; кадастрални заснемания на обектите поотделно съгласно чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър и др.

Подробно са описани видовете СМР и технологията на изпълнението им:

- изкърпване асфалтобетонена настилка със засичане на плътна смес с дебелина 4 см, включително всички свързани с това разходи;
- изкърпване асфалтобетонена настилка със засичане с неплътна смес с дебелина 4 см, включително всички свързани с това разходи;
- изкърпване асфалтобетонена настилка без засичане с плътна смес с дебелина 4 см, включително всички свързани с това разходи;
- фрезозане стара асфалтова настилка с дебелина до 4 см;
- машинно полагане на плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи;

- машинно полагане на непълтна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи;
- ръчно полагане на пълтна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи;
- ръчно полагане на непълтни асфалтови смеси, включително всички свързани с това разходи;
- полагане битумен разлив, включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи и запълване единични пукнатини до 3 мм и др.

Организация и подход на изпълнение. Посочени са действия, които ще се предприемат при наличие на промяна:

- промяна в човешките ресурси, ангажирани в изпълнение на договора;
- промени в доставката на строителните продукти и материали;
- промени в използването на строителната механизация;

По отношение организация на персонала за изпълнение на обекта е приложена организационна схема. Посочен е състава на управленския екип, както и разпределението на функциите, ролите и отговорностите. Описани са дейностите и отговорностите на членовете на специализираните екипи- работници: пътен работник, работник асфалтополагане, общ работник. Временна организация на движението при изпълнението на обектите.

Посочена е:

1. Организацията, мобилизацията и разпределението на използваните от участника ресурси- механизация, автотранспорт и техническо оборудване.

2. Описан е контрола върху изпълнението на СМР, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество- входящ(на строителните материали и продуктите) и вътрешен контрол(при изпълнение на СМР). Предвидени са мерки за текущо прилагане и в случай на отклонение от изпълнението на мярката. Приложена е таблица с опис на основните строителни материали и план за тяхното използване, която съдържа: описание на видовете материали, производител/доставчик, място на производство и товарене, транспорт и съхранение на склад – открит/закрит, директно на обекта.

3. Мерки за опазване на околната среда и гаранции за изпълнението на предмета на поръчката. Описани са възможните замърсители и мерки за опазване: на качеството на атмосферния въздух; на водите и водните обекти около работните площадки; на почвите около работните площадки; биоразнообразие и мерки за опазване; акустична среда и мерки за подържане на доброто ѝ състояние. Посочени са законовите разпоредби и допълнителни мерки за опазване на околната среда.

4. Мерки за намаляване на затрудненията на местното население по време на изпълнение на СМР и гаранции за изпълнението им.

5. Начини на комуникация с Възложителя и с останалите участници в строителния процес.

Предвид гореизложеното и съобразно методиката, комисията единодушно присъжда на участника **50-те точки** предвидени в методиката. Комисията счита, че са налице **мотивирано наличието на ДВЕТЕ визирани условия за управление на посочените „критични точки”**.

След като определи оценката по показателите за оценка от техническото предложение, комисията реши: отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците да се състои на 29.07.2020 г. от 11.00 часа, в Заседателната зала на ОБА - гр.Симитли, находяща се в гр. Симитли, ул. „Христо Ботев” № 27, ет. 2. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти да се публикува съобщение в профила на купувача за датата, часа и мястото на отварянето на ценовите оферти.

Комисията състави настоящия протокол в съответствие с разпоредбите на ЗОП и приключи работа на 24.07.2020 г. в 14.10 часа.

КОМИСИЯ: Председател: .../подпис не се чете/...
(чл. 2 ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 ЗОП)
/Надежда Илиева/

Членове: 1. .../подпис не се чете/...
(чл. 2 ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 ЗОП)
/инж. Венцислав Методиев/

2. .../подпис не се чете/...
(чл. 2 ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 ЗОП)
/Ивайло Гиздов/